

Paris, le 31 octobre 2017

Travaux préparatoires novembre 2017

Madame, Monsieur,

Les Ateliers de la RATP du site de Vaugirard sont actuellement en phase de travaux préparatoires. Il s'agit de préparer le site à l'implantation du futur chantier et de démolir les bâtiments.

La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.

PLANNING

De mi-novembre à fin novembre : travaux de démolition de la zone 5

lesateliersvaugirard.fr

Jusque fin novembre : travaux de démolition de la zone 2

A partir de fin novembre : construction d'un poste de distribution électrique

La construction débutera dès la fin de démolition de la zone 2.

De mi-novembre à mi-janvier : démolition de la zone 4b

Jusque mi-décembre : fabrication et pose de la charpente métallique du tunnel de protection


Le tunnel de protection des voies a pour objectif de sécuriser le passage des trains aux abords du chantier et donc de maintenir l'exploitation de l'atelier de maintenance de la ligne 12 pendant toute la durée des travaux.










CONTACTS

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous connecter sur le site web du projet : www.lesateliersvaugirard.fr, vous pouvez nous poser des questions via le formulaire de contact en ligne.

L'équipe projet des Ateliers Vaugirard



-  Tunnel de protection des voies
-  Zone 2 : démolition
-  Zone 5 : démolition
-  Zone 4b : démolition
-  Base vie de chantier
-  construction d'un poste de distribution électrique
-  Accès chantier Villa Lecourbe